



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 9»
г. ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

663180, г. Енисейск, ул. Вейнбаума, 52, тел./факс (39195) 2-70-07
Сайт: <http://www.enisschool9.myl.ru> E-mail: enisschool_9@mail.ru
ИНН 2447011119; КПП 244701001; ОКПО 65594306; ОГРН 1102447000182



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАОУ СШ № 9 г. Енисейска
Т.А. Нестерова Т.А. Нестерова
Приказ № 01-10-127 от 25.05.2021г.

**Дорожная карта по подготовке к открытию центра «Точка роста»
в МАОУ «Средняя школа № 9» г.Енисейска Красноярского края**

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственные
1	Разработать и утвердить локальные нормативные акты о деятельности Центра «Точка роста» (Положение о деятельности Центра, руководителя центра, порядок решения вопросов материально-технического и имущественного характера Центра, функции Центра по обеспечению реализации основных и дополнительных программ естественно-научной и технологической направленностей)	До 01.07.2021г.	Директор школы, Заместитель директора школы по УВР
2	Разработать план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре «Точка роста»	Июль-август	Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР
3	Организовать ремонтные работы помещений для центра «Точка роста» в соответствии с фирменным дизайн-проектом	До 15.08.2021г.	Директор, зам. директора по АХЧ
4	Подготовить документацию к аукционным процедурам и обеспечить заключение договоров на поставку оборудования с победителями конкурсных процедур	До 01.06.2021г.	Директор, зам. директора по АХЧ
5	Заключить договора с единственным поставщиком по закупке оборудования для центра «Точка роста»	До 15.06.2021г.	Директор, зам. директора по АХЧ
6	Обеспечить повышение квалификации педагогов по предметной области	До 15.08.2021г.	Директор, заместитель по УВР
7	Обеспечить утверждение дополнительных образовательных программ естественно-научной и технологической направленностей для	До 05.09.2021г.	Руководитель Центра

	реализации в Центре «Точка роста»		
7	Обеспечить набор детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста»	До 10.09.2021г.	Руководитель Центра
8	Организовать приемку помещений для Центра «Точка роста»	До 01.09.2021г.	Директор
9	Организовать приемку оборудования для Центра	До 20.08.2021г.	Директор
10	Организовать открытие Центра «Точка роста»	25.08.2021г.	Директор, руководитель Центра